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проекта
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Куратор регионального проекта Петухов И.Е.

Вице-губернатор- заместитель председателя Правительства

Оренбургской области по экономической и инвестиционной

политике Оренбургской области

Гончаров Д.В.Руководитель регионального проекта Министр

Литвинова Г.В.Администратор регионального проекта Консультант

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Экономическое развитие

Оренбургской области"

Подпрограмма "Развитие малого и среднего

предпринимательства"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Оренбургской области»

Подпрограмма «Создание системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации»

3

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа «Управление земельно-

имущественным комплексом Оренбургской области»

Государственная программа "Управление земельно-

имущественным комплексом Оренбургской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Увеличение количества

объектов, включенных в

перечень государственного

имущества, находящегося в

собственности Оренбургской

области и свободного от прав

третьих лиц

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

ПроцентРП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Увеличение количества объектов, включенных

в перечень государственного имущества,

находящегося в собственности Оренбургской

области и свободного от прав третьих лиц

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 10,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Обеспечен доступ

субъектов МСП к

экспортной

поддержке на

территории

Оренбургской

области (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

ЦПЭ, ед. (ежегодно,

уникальных)

ЕД

- - - 44,

000

0

31,

000

0

Реализация

мероприятия по

предоставлению

субсидии на

обеспечение

деятельности ЦПЭ

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -33,

000

0

34,

000

0

-

1.2

Обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса

(количество

ТЫС

ЕД

- - - 0,8

360

1,1

210

Организована

работа Центра

«Мой бизнес».

Информирование и

консультирование

граждан и

субъектов МСП о

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -1,3

700

1,6

990

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектов МСП,

получивших

комплексные услуги,

тыс. ед. (уникальных)

мерах

господдержки

1.3

Внедрен электронный

магазин для закупок

малого объема,

осуществляемых

заказчиками,

работающими в

рамках Федерального

закона от 05.04.2013

№ 44-ФЗ

-

- - 0,0

000

- -

 Электронный

магазин закупок

малого объема

предназначен для

осуществления

закупок

государственными

заказчиками у

единственного

поставщика в

соответствии с

пунктами 4, 5, 28

части 1 статьи 93

Федерального

закона от

05.04.2013 № 44-

ФЗ «О

контрактной

системе в сфере

закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных и

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципальных

нужд».

Автоматизация

процедур

электронного

магазина

способствует

обеспечению

открытости,

гласности,

развитию

добросовестной

конкуренции, а

также

противодействию

коррупции при

осуществлении

закупок

неконкурентными

способами.

1.4

Внедрен электронный

магазин для закупок

малого объема,

осуществляемых

конкретными

заказчиками региона,

-

- - 0,0

000

- -

Электронный

магазин закупок

малого объема

предназначен для

осуществления

закупок

конкретных

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работающими в

рамках Федерального

закона от 18.07.2011

№ 223-ФЗ

заказчиков в

рамках Закона №

223-ФЗ и

способствует

обеспечению

открытости,

гласности,

развитию

добросовестной

конкуренции, а

также

противодействию

коррупции при

осуществлении

закупок

неконкурентными

способами.

1.5

Увеличен годовой

объем закупок

товаров, работ, услуг,

осуществляемый

заказчиками

Оренбургской

области у СМП и

СОНКО в совокупном

годовом объеме

закупок

ПРОЦ

- 0,0

000

15,

000

0

16,

000

0

17,

000

0

Обеспечено

увеличение

размера  доли

закупок до 18

процентов,

участниками

которых являются

только субъекты

малого и среднего

предпринимательст

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -18,

000

0

19,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ва, в годовом

объеме закупок

конкретных

заказчиков

Оренбургской

области,

утвержденных

Правительством

Российской

Федерации.

1.6

Обеспечено

функционирование и

проведена

трансформация

бизнес-инкубатора в

г. Оренбурге.

-

- 0,0

000

0,0

000

1,0

000

1,0

000

. Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -1,0

000

1,0

000

-

1.7

Обеспечена

деятельность Центра

поддержки экспорта в

Оренбургской

области

-

- 1,0

000

1,0

000

- -

. Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-

1.8

Обеспечена

деятельность Центра

поддержки

предпринимательства

в Центре "Мой

-

- 1,0

000

1,0

000

- -

Обеспечена

деятельность

Центра поддержки

предпринимательст

ва в Центре "Мой

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

бизнес"

бизнес"

1.9

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и

помещениям

технопарка в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных

компаний (количество

субъектов МСП,

которые стали

резидентами

технопарка,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

ЕД

- - - 0,0

000

0,0

000

Субъектам МСП

обеспечен

льготный доступ к

производственным

площадям и

помещениям

технопарка в целях

создания (развития)

производственных

и инновационных

компаний

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,0

000

0,0

000

-

1.1

0

Обеспечено

функционирование

Центра инновации

социальной сферы и

реализован механизм

признания субъектов

-

- - 1,0

000

- -

Федеральным

законом от

26.07.2019 № 245-

ФЗ внесены

изменения в

Федеральный закон

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

МСП социальными

предприятиями.

от 24 июля 2007 г.

№ 209-ФЗ «О

развитии малого и

среднего

предпринимательст

ва в Российской

Федерации», в

соответствии с

которыми в статье

4 закреплены

понятия

«социальное

предпринимательст

во» -

предпринимательс

кая деятельность,

направленная на

достижение

общественно

полезных целей,

способствующая

решению

социальных

проблем граждан и

общества и

осуществляемая в

соответствии с

условиями,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предусмотренными

частью 1 статьи

24.1 настоящего

Федерального

закона и

«социальное

предприятие» -

субъект малого или

среднего

предпринимательст

ва,

осуществляющий

деятельность в

сфере социального

предпринимательст

ва.

1.1

1

Увеличен годовой

объем закупок

товаров, работ, услуг,

осуществляемый у

СМСП, в совокупном

стоимостном объеме

договоров,

заключенных по

результатам закупок

конкретными

заказчиками

ПРОЦ

- - 20,

000

0

21,

000

0

22,

000

0

Обеспечено

увеличение

годового объема

закупок товаров,

работ, услуг,

осуществленных у

СМСП, в

совокупном

стоимостном

объеме договоров,

заключенных по

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -23,

000

0

24,

000

0

-



12

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

результатам

закупок

конкретными

заказчиками не

менее 24 %.

1.1

2

Выполнен годовой

стоимостной объем

договоров,

заключенных

конкретными

заказчиками с СМСП

по результатам

закупок, участниками

которых являются

только СМСП

ПРОЦ

- - 18,

000

0

18,

000

0

18,

000

0

Выполнен

необходимый

процент годового

стоимостного

объема договоров,

заключенных

конкретными

заказчиками с

СМСП по

результатам

закупок,

участниками

которых являются

только СМСП, к

2024 году не менее

18 %.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -18,

000

0

18,

000

0

-

1.1

3

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

МЛРД

ДОЛЛ

АР

- - - 0,0

197

0,0

150

Субъектами МСП-

экспортерами

обеспечен объем

экспорта в объеме

не менее 17,951

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,9000 31.12.201

9

- -0,0

165

0,0

180

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

млн долл. США в

2024 году (по курсу

Центрального

банка Российской

Федерации,

действующему на

дату заключения

экспортного

контракта) при

поддержке Центра

поддержки

экспорта

Оренбургской

области

1.1

4

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных МФО)

ТЫС

ЕД

- - - 0,3

790

0,4

110

Государственными

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

33,6000 31.12.201

9

- -0,4

340

0,4

650

-

1.1

5

Субъектам МСП МЛН

- - - 760

,86

776

,85

Региональными Оказание

112 100,0

000

31.12.201

9

- -808

,10

840

,07

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечено

предоставление

поручительств

(гарантии)

региональными

гарантийными

организациями

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной

поддержке РГО)

РУБ

48 24

гарантийными

организациями

обеспечено

гарантирование

финансовых

обязательств

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях

услуг

(выполне

ние

работ)

09 61

1.1

6

В

сельскохозяйственну

ю потребительскую

кооперацию

вовлечены новые

члены из числа

субъектов МСП в

АПК и личных

подсобных хозяйств

граждан (единиц)

ЕД

- - - 31,

000

0

54,

000

0

Обеспечено

увеличение

доходности малых

сельскохозяйствен

ных

товаропроизводите

лей путем

вовлечения их в

сельскохозяйствен

ную кооперацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

15 823,00

00

31.12.201

9

- -65,

000

0

72,

000

0

-

1.1

7

Увеличение

численности

работников в расчете

ЕД

- - - 33,

000

0

55,

000

0

Обеспечено

увеличение

численности

Оказание

услуг

(выполне

2 931,000

0

31.12.201

9

- -75,

000

0

97,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

на 1 субъекта МСП,

получившего

комплексную

поддержку в сфере

АПК, накопленным

итогом. Нарастающий

итог

работников в

расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную

поддержку в сфере

АПК

ние

работ)

1.1

8

Субъекты МСП в

АПК получили

комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательской

деятельности до

выхода на уровень

развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы

бизнеса (количество

субъектов МСП в

сфере АПК,

получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

ЕД

- - - 37,

000

0

66,

000

0

Предоставлена

грантовая

поддержка (гранты

«Агростартап»,

субсидии

сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам)

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1 561,000

0

31.12.201

9

- -93,

000

0

121

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом)

1.1

9

Обеспечение

деятельности

АНО«Центр

поддержки

предпринимательства

и развития экспорта

Оренбургской

области»

ЕД

- - - 1,0

000

1,0

000

Обеспечение

деятельности АНО

«Центр поддержки

предпринимательст

ва и развития

экспорта

Оренбургской

области» по

следующим

направлениям:

деятельность

центра поддержки

экспорта в

Оренбургской

области;деятельнос

ть центра

поддержки

предпринимательст

ва в центре «Мой

бизнес»;

функционирование

центра инновации

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

социальной сферы

1.2

0

Субъектам МСП

предоставлено в

аренду из числа

объектов,

включенных в

перечни

государственного и

муниципального

имущества.

Нарастающий итог

ЕД

- - - 358

,00

00

389

,00

00

Субъектам МСП

предоставлено в

аренду из числа

объектов,

включенных в

перечни

государственного и

муниципального

имущества:358

объектов по

состоянию на

20.12.2021

389 объект по

состоянию на

20.12.2022

423 объекта по

состоянию на

20.12.2023

460 объектов по

состоянию на

20.12.2024

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -423

,00

00

460

,00

00

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса

(количество субъектов МСП, получивших

комплексные услуги, тыс. ед.

(уникальных)

1.1

15 771,8065 071,20 15 771,8082 252,30 0,00 382 138,90203 271,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

15 771,8065 071,20 15 771,8082 252,30 0,00 382 138,90203 271,80

бюджет субъекта1.1.1.1.

15 771,8065 071,20 15 771,8082 252,30 0,00 382 138,90203 271,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых

организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

1.2

0,000,00 0,000,00 9 845,40 9 845,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 9 845,40 9 845,400,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 9 845,40 9 845,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

1.3

50 909,000,00 43 027,800,00 20 111,60 208 427,2094 378,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

50 909,000,00 43 027,800,00 20 111,60 208 427,2094 378,80

бюджет субъекта1.3.1.1.

50 909,000,00 43 027,800,00 20 111,60 208 427,2094 378,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечен доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке на территории

Оренбургской области (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ, ед. (ежегодно,

уникальных)

1.4

34 817,5054 599,00 75 223,0057 831,00 51 568,50 349 978,2075 939,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

34 817,5054 599,00 75 223,0057 831,00 51 568,50 349 978,2075 939,20

бюджет субъекта1.4.1.1.

34 817,5054 599,00 75 223,0057 831,00 51 568,50 349 978,2075 939,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъекты МСП в АПК получили

комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской

деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

1.5

107 456,800,00 124 493,600,00 107 435,90 446 822,20107 435,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

107 456,800,00 124 493,600,00 107 435,90 446 822,20107 435,90

бюджет субъекта1.5.1.1.

107 456,800,00 124 493,600,00 107 435,90 446 822,20107 435,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено функционирование Центра

инновации социальной сферы и

реализован механизм признания

субъектов МСП социальными

предприятиями.

1.6

0,002 954,00 0,000,00 0,00 2 954,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,002 954,00 0,000,00 0,00 2 954,000,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,002 954,00 0,000,00 0,00 2 954,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена деятельность Центра

поддержки предпринимательства в Центре

"Мой бизнес"

1.7

0,0021 893,50 0,001 341,60 0,00 23 235,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,0021 893,50 0,001 341,60 0,00 23 235,100,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,0021 893,50 0,001 341,60 0,00 23 235,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена деятельность Центра

поддержки экспорта в Оренбургской

области

1.8

0,004 471,50 0,003 397,10 0,00 7 868,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,004 471,50 0,003 397,10 0,00 7 868,600,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,004 471,50 0,003 397,10 0,00 7 868,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечение деятельности АНО«Центр

поддержки предпринимательства и

развития экспорта Оренбургской

1.9

39 466,500,00 31 869,200,00 39 466,50 150 268,7039 466,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

области»

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

39 466,500,00 31 869,200,00 39 466,50 150 268,7039 466,50

бюджет субъекта1.9.1.1.

39 466,500,00 31 869,200,00 39 466,50 150 268,7039 466,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено функционирование и

проведена трансформация бизнес-

инкубатора в г. Оренбурге.

1.10

10 262,2012 083,50 12 636,8011 039,60 9 761,50 66 045,5010 261,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

10 262,2012 083,50 12 636,8011 039,60 9 761,50 66 045,5010 261,90

бюджет субъекта1.10.1.1

.

10 262,2012 083,50 12 636,8011 039,60 9 761,50 66 045,5010 261,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

155 861,60 161 072,70 303 022,20 258 683,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

530 754,10 238 189,40 1 647 583,80

155 861,60 258 683,80161 072,70 303 022,20 530 754,10 238 189,40 1 647 583,80

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса

(количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги, тыс.

ед. (уникальных)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 771,80

15 771,80

15 771,8015 771,8015 771,8015 771,8015 771,80

1.2. Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых

организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 027,80

43 027,80

43 027,8043 027,8043 027,8043 027,8043 027,80

1.4. Обеспечен доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке на территории

Оренбургской области (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ, ед. (ежегодно,

уникальных)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 223,00

75 223,00

75 223,0075 223,0075 223,0075 223,0075 223,00

1.5. Субъекты МСП в АПК получили

0,00 0,00 1 623,86 1 623,86 21 623,8 110 986,4

124 493,60

124 493,124 493,124 493,110 986,4110 986,4
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской

деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию

в более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере

АПК, получивших поддержку, в том

числе в результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

6 6 60606066

1.6. Обеспечено функционирование Центра

инновации социальной сферы и

реализован механизм признания

субъектов МСП социальными

предприятиями.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.7. Обеспечена деятельность Центра

поддержки предпринимательства в

Центре "Мой бизнес"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.8. Обеспечена деятельность Центра

поддержки экспорта в Оренбургской

области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.9. Обеспечение деятельности АНО«Центр

поддержки предпринимательства и

развития экспорта Оренбургской

области»

0,00 0,00 0,00 5 090,17 8 738,87 11 661,11

31 869,20

28 865,7426 223,3421 916,7719 066,1115 602,78
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1.10. Обеспечено функционирование и

проведена трансформация бизнес-

инкубатора в г. Оренбурге.

665,00 1 367,60 2 279,40 3 146,60 4 048,80 5 057,60

12 636,80

11 402,308 683,507 749,207 002,906 111,80

ИТОГО:

665,00 1 367,60 3 903,26 9 860,63 34 411,53 261 727,7

7

303 022,20

298 784,2

4

293 423,0

4

288 182,1

7

271 078,0

7

266 723,6

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям технопарка в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

технопарка, накопленным

итогом)"

Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к

производственным

площадям и помещениям

технопарка в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

Бородин А.В.

- 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Обеспечено оказание

комплексных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса (количество субъектов

МСП, получивших комплексные

услуги, тыс. ед. (уникальных)"

Организована работа

Центра «Мой бизнес».

Информирование и

консультирование граждан

и субъектов МСП о мерах

господдержки

Гончаров Д.В.

- 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Утверждено

постановление о порядке

предоставлении субсидии

на оказание комплексных

услуг на единой площадке

региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса

-

Струнцова

Н.О.

20.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Заключено

соглашение о

-

Литвинова

Г.В.

30.06.2021

02 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

на оказание комплексных

услуг на единой площадке

региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Субъектам МСП

предоставлены

комплексные услуги на

единой площадке

региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса

-

Ковалева О.В.

20.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет

за 2021 год

-

Литвинова

Г.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Заключено Соглашение Заключено

-

Литвинова

30.06.2022

Взаимо 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

соглашение о

предоставлении субсидии

на оказание комплексных

услуг на единой площадке

региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса

Г.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Субъектам МСП

предоставлены

комплексные услуги на

единой площадке

региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса

-

Ковалева О.В.

20.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет

за 2022 год

-

Литвинова

Г.В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на оказание комплексных

услуг на единой площадке

региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса

-

Литвинова

Г.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Субъектам МСП

предоставлены

комплексные услуги на

единой площадке

региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса

-

Ковалева О.В.

20.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Предоставлен отчет

за 2023 год

-

Литвинова

Г.В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на оказание комплексных

услуг на единой площадке

региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса

-

Литвинова

Г.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Субъектам МСП

предоставлены

комплексные услуги на

единой площадке

региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса

-

Ковалева О.В.

20.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Субъектам МСП ГосударственнымиГончаров Д.В.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо Взаимо -Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)"

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Актуализация

нормативно-правовой базы

микрокредитных

организаций

-

Литвинова

Г.В.

20.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Обучение

работников фонда по

направлениям: Организация

процесса противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем,

финансированию

терроризма и

-

Куприянова

А.Ш.

01.12.2021

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансированию

распространения оружия

массового уничтожения;

Базовый стандарт защиты

прав и интересов

физических и юридических

лиц – получателей

финансовых услуг,

оказываемых членами

саморегулируемых

организаций в сфере

финансового рынка,

объединяющих

микрофинансовые

организации.

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Региональными

микрокредитными

компаниями выданы

микрозаймы субъектам

МСП. Количество

действующих микрозаймов

: НО «Гарантийный фонд

для субъектов малого и

среднего

предпринимательства

Оренбургской области

(микрокредитная

компания)» - 171

микрозайм НМКК

«Оренбургский областной

-

Куприянова

А.Ш.

20.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

фонд поддержки малого

предпринимательства» -

208 микрозаймов

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Актуализация

нормативно-правовой базы

микрокредитных

организаций

-

Литвинова

Г.В.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Обучение

работников фонда по

направлениям: Организация

процесса противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем,

финансированию

терроризма и

финансированию

распространения оружия

массового уничтожения;

Базовый стандарт защиты

прав и интересов

физических и юридических

лиц – получателей

-

Куприянова

А.Ш.

01.12.2022

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансовых услуг,

оказываемых членами

саморегулируемых

организаций в сфере

финансового рынка,

объединяющих

микрофинансовые

организации.

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Региональными

микрокредитными

компаниями выданы

микрозаймы субъектам

МСП. Количество

действующих микрозаймов

: НО «Гарантийный фонд

для субъектов малого и

среднего

предпринимательства

Оренбургской области

(микрокредитная

компания)» - 185

микрозаймов НМКК

«Оренбургский областной

фонд поддержки малого

предпринимательства» -

226 микрозаймов

-

Куприянова

А.Ш.

20.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Протокол Актуализация

нормативно-правовой базы

микрокредитных

организаций

-

Литвинова

Г.В.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Обучение

работников фонда по

направлениям: Организация

процесса противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем,

финансированию

терроризма и

финансированию

распространения оружия

массового уничтожения;

Базовый стандарт защиты

прав и интересов

физических и юридических

лиц – получателей

финансовых услуг,

оказываемых членами

саморегулируемых

организаций в сфере

финансового рынка,

объединяющих

микрофинансовые

-

Куприянова

А.Ш.

01.12.2023

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации.

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Региональными

микрокредитными

компаниями выданы

микрозаймы субъектам

МСП. Количество

действующих микрозаймов

: НО «Гарантийный фонд

для субъектов малого и

среднего

предпринимательства

Оренбургской области

(микрокредитная

компания)» - 195

микрозаймов НМКК

«Оренбургский областной

фонд поддержки малого

предпринимательства» -

239 микрозаймов

-

Куприянова

А.Ш.

20.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Актуализация

нормативно-правовой базы

микрокредитных

организаций

-

Литвинова

Г.В.

01.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Обучение

работников фонда по

направлениям: Организация

процесса противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем,

финансированию

терроризма и

финансированию

распространения оружия

массового уничтожения;

Базовый стандарт защиты

прав и интересов

физических и юридических

лиц – получателей

финансовых услуг,

оказываемых членами

саморегулируемых

организаций в сфере

финансового рынка,

объединяющих

микрофинансовые

организации.

-

Куприянова

А.Ш.

01.12.2024

01 03 --

1.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Региональными

микрокредитными

компаниями выданы

микрозаймы субъектам

МСП. Количество

действующих микрозаймов

-

Куприянова

А.Ш.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

: НО «Гарантийный фонд

для субъектов малого и

среднего

предпринимательства

Оренбургской области

(микрокредитная

компания)» - 209

микрозаймов НМКК

«Оренбургский областной

фонд поддержки малого

предпринимательства»

выдано микрозаймов

субъектам МСП на сумму -

256 микрозаймов

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Субъектам МСП

обеспечено предоставление

поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)"

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

гарантирование

финансовых обязательств

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях

Гончаров Д.В.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Принято

постановление,

определяющее порядок

предоставления субсидии

на обеспечение

-

Струнцова

Н.О.

20.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления субъектам

малого и среднего

предпринимательства

поручительств (гарантий)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

предоставления субъектам

малого и среднего

предпринимательства

поручительств (гарантий)

-

Литвинова

Г.В.

30.06.2021

11 12 --

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Актуализация

нормативно-правовой базы

НО «Гарантийный фонд для

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

Оренбургской области

(микрокредитная

компания)»

-

Куприянова

А.Ш.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Региональной

гарантийной организацией

предоставлены

поручительства (гарантии)

-

Куприянова

А.Ш.

20.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектам МСП.атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет

за 2021 год

-

Куприянова

А.Ш.

30.03.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

предоставления субъектам

малого и среднего

предпринимательства

поручительств (гарантий)

-

Литвинова

Г.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Актуализация

нормативно-правовой базы

НО «Гарантийный фонд для

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

Оренбургской области

(микрокредитная

компания)»

-

Куприянова

А.Ш.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.4.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Региональной

гарантийной организацией

предоставлены

поручительства (гарантии)

субъектам МСП.

-

Куприянова

А.Ш.

20.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет

за 2022 год

-

Куприянова

А.Ш.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

предоставления субъектам

малого и среднего

предпринимательства

поручительств (гарантий)

-

Литвинова

Г.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.4.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Региональной

гарантийной организацией

предоставлены

поручительства (гарантии)

субъектам МСП.

-

Куприянова

А.Ш.

20.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Предоставлен отчет

за 2023 год

-

Куприянова

А.Ш.

30.03.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

предоставления субъектам

малого и среднего

предпринимательства

поручительств (гарантий)

-

Литвинова

Г.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.4.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Региональной

гарантийной организацией

предоставлены

поручительства (гарантии)

субъектам МСП.

-

Куприянова

А.Ш.

20.12.2024

04 04 --

1.5

Результат "Обеспечен доступ

субъектов МСП к экспортной

поддержке на территории

Оренбургской области

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

Реализация мероприятия по

предоставлению субсидии

на обеспечение

деятельности ЦПЭ

Гончаров Д.В.

- 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ, ед.

(ежегодно, уникальных) "

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Принято

постановление

Правительства

Оренбургской области "Об

утверждении порядка

предоставления из

областного бюджета

субсидии автономной

некоммерческой

организации «Центр

поддержки

предпринимательства и

развития экспорта

Оренбургской области» на

обеспечение доступа

субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

экспортной поддержке"

-

Струнцова

Н.О.

05.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.5.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Между

Министерством

экономического развития,

инвестиций, туризма и

внешних связей

Оренбургской области и

-

Дяченко А.А.

20.06.2021

07 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

АНО "Центр поддержки

предпринимательства и

развития экспорта

Оренбургской области"

заключено соглашение о

предоставлении из бюджета

Оренбургской области

субсидии некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В Оренбургской

области действует Центр

поддержки экспорта,

обеспечивающий доступ

субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

экспортной поддержке.

Результаты деятельности

Центра поддержки экспорта

Оренбургской области:

ежегодное увеличение

объемов экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку ЦПЭ; ежегодное

увеличение количества

субъектов МСП-

-

Дяченко А.А.

20.12.2021

05 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ.

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет

за 2021 год

-

Дяченко А.А.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.5.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Принято

(внесены изменения)

постановление

Правительства

Оренбургской области о

предоставлении субсидии

-

Дяченко А.А.

05.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

1.5.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Между

Министерством

экономического развития,

инвестиций, туризма и

-

Дяченко А.А.

20.06.2022

07 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

внешних связей

Оренбургской области и

АНО "Центр поддержки

предпринимательства и

развития экспорта

Оренбургской области"

заключено соглашение о

предоставлении из бюджета

Оренбургской области

субсидии некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением

1.5.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В Оренбургской

области действует Центр

поддержки экспорта,

обеспечивающий доступ

субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

экспортной поддержке.

Результаты деятельности

Центра поддержки экспорта

Оренбургской области:

ежегодное увеличение

объемов экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку ЦПЭ; ежегодное

-

Дяченко А.А.

20.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

увеличение количества

субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ.

1.5.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет

за 2022 год

-

Дяченко А.А.

30.01.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Принято

(внесены изменения)

постановление

Правительства

Оренбургской области "О

порядке предоставления

субсидии"

-

Дяченко А.А.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

1.5.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Между

Министерством

-

Дяченко А.А.

10.05.2023

07 04 --



52

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

экономического развития,

инвестиций, туризма и

внешних связей

Оренбургской области и

АНО "Центр поддержки

предпринимательства и

развития экспорта

Оренбургской области"

заключено соглашение о

предоставлении из бюджета

Оренбургской области

субсидии некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением

1.5.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В Оренбургской

области действует Центр

поддержки экспорта,

обеспечивающий доступ

субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

экспортной поддержке.

Результаты деятельности

Центра поддержки экспорта

Оренбургской области:

ежегодное увеличение

объемов экспорта субъектов

-

Дяченко А.А.

20.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

МСП, получивших

поддержку ЦПЭ; ежегодное

увеличение количества

субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ.

1.5.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет

за 2023 год

-

Дяченко А.А.

30.01.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Принято

(внесены изменения)

постановление

Правительства

Оренбургской области "О

порядке предоставления

субсидии"

-

Дяченко А.А.

05.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Между

Министерством

экономического развития,

инвестиций, туризма и

внешних связей

Оренбургской области и

АНО "Центр поддержки

предпринимательства и

развития экспорта

Оренбургской области"

заключено соглашение о

предоставлении из бюджета

Оренбургской области

субсидии некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением

-

Дяченко А.А.

10.05.2024

01 06 --

1.5.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В Оренбургской

области действует Центр

поддержки экспорта,

обеспечивающий доступ

субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

экспортной поддержке.

Результаты деятельности

Центра поддержки экспорта

Оренбургской области:

-

Дяченко А.А.

20.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежегодное увеличение

объемов экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку ЦПЭ; ежегодное

увеличение количества

субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ.

1.6

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

Субъектами МСП-

экспортерами обеспечен

объем экспорта в объеме не

менее 17,951 млн долл.

США в 2024 году (по курсу

Центрального банка

Российской Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при поддержке

Центра поддержки экспорта

Оренбургской области

Гончаров Д.В.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключено

соглашение Между

Министерством

экономического развития,

инвестиций, туризма и

внешних связей

Оренбургской области и

АНО "Центр поддержки

предпринимательства и

-

Дяченко А.А.

20.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развития экспорта

Оренбургской области"

заключено соглашение о

предоставлении из бюджета

Оренбургской области

субсидии некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением.

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Центр поддержки

экспорта доукомплектован

сотрудниками, согласно

штатной численности,

проведено обучение

сотрудников Центра

поддержки экспорта по

тематике

внешнеэкономической

деятельности

-

Дяченко А.А.

01.12.2021

01 03 --

1.6.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол Протокол

предварительной защиты

показателей деятельности

Центров поддержки

экспорта, проведенной АО

"Российский экспортный

центр"

-

Дяченко А.А.

20.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключено

соглашение Между

Министерством

экономического развития,

инвестиций, туризма и

внешних связей

Оренбургской области и

АНО "Центр поддержки

предпринимательства и

развития экспорта

Оренбургской области"

заключено соглашение о

предоставлении из бюджета

Оренбургской области

субсидии некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением.

-

Дяченко А.А.

20.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.6.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Центр поддержки

экспорта укомплектован

сотрудниками, согласно

штатной численности,

проведено обучение

сотрудников Центра

поддержки экспорта по

-

Дяченко А.А.

01.12.2022

01 03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

тематике

внешнеэкономической

деятельности

1.6.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Протокол

предварительной защиты

показателей деятельности

Центров поддержки

экспорта, проведенной АО

"Российский экспортный

центр"

-

Дяченко А.А.

20.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключено

соглашение Между

Министерством

экономического развития,

инвестиций, туризма и

внешних связей

Оренбургской области и

АНО "Центр поддержки

предпринимательства и

развития экспорта

Оренбургской области"

заключено соглашение о

предоставлении из бюджета

Оренбургской области

субсидии некоммерческой

организации, не

-

Дяченко А.А.

20.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --



59

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением.

1.6.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Центр поддержки

экспорта доукомплектован

сотрудниками, согласно

штатной численности,

проведено обучение

сотрудников Центра

поддержки экспорта по

тематике

внешнеэкономической

деятельности

-

Дяченко А.А.

01.12.2023

01 03 -

1.6.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол Протокол

предварительной защиты

показателей деятельности

Центров поддержки

экспорта, проведенной АО

"Российский экспортный

центр"

-

Дяченко А.А.

20.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Соглашение Заключено

соглашение Между

Министерством

экономического развития,

-

Дяченко А.А.

20.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" инвестиций, туризма и

внешних связей

Оренбургской области и

АНО "Центр поддержки

предпринимательства и

развития экспорта

Оренбургской области"

заключено соглашение о

предоставлении из бюджета

Оренбургской области

субсидии некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Центр поддержки

экспорта доукомплектован

сотрудниками, согласно

штатной численности,

проведено обучение

сотрудников Центра

поддержки экспорта по

тематике

внешнеэкономической

деятельности

-

Дяченко А.А.

01.12.2024

01 03 -

1.6.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол Протокол

предварительной защиты

показателей деятельности

Центров поддержки

-

Дяченко А.А.

20.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспорта, проведенной АО

"Российский экспортный

центр"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Увеличение

численности работников в

расчете на 1 субъекта МСП,

получившего комплексную

поддержку в сфере АПК,

накопленным итогом"

Обеспечено увеличение

численности работников в

расчете на 1 субъекта МСП,

получившего комплексную

поддержку в сфере АПК

Захаров Г.П.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства

Оренбургской области

-

Катайцев В.А.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

государственной

поддержки (гранты

"Агростартап") с не менее

23 ед. крестьянских

(фермерских) хозяйств

-

Катайцев В.А.

31.08.2021

01 03 --

1.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Предоставлена

государственная поддержка

(гранты "Агростартап") не

менее 23 ед. крестьянских

(фермерских) хозяйств

-

Катайцев В.А.

31.10.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства

Оренбургской области

-

Катайцев В.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --



63

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

государственной

поддержки (гранты

"Агростартап") с не менее

22 ед. крестьянских

(фермерских) хозяйств

-

Катайцев В.А.

31.08.2022

01 03 --

1.7.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлена

государственная поддержка

(гранты "Агростартап") не

менее 22 ед. крестьянских

(фермерских) хозяйств

-

Катайцев В.А.

31.10.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства

Оренбургской области

-

Катайцев В.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.7.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

государственной

поддержки (гранты

"Агростартап") с не менее

20 ед. крестьянских

(фермерских) хозяйств

-

Катайцев В.А.

31.08.2023

01 03 --

1.7.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлена

государственная поддержка

(гранты "Агростартап") не

менее 20 ед. крестьянских

(фермерских) хозяйств

-

Катайцев В.А.

31.10.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства

Оренбургской области

-

Катайцев В.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.7.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

государственной

поддержки (гранты

"Агростартап") с не менее

22 ед. крестьянских

(фермерских) хозяйств

-

Катайцев В.А.

31.08.2024

01 03 -

1.7.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлена

государственная поддержка

(гранты "Агростартап") не

менее 22 ед. крестьянских

(фермерских) хозяйств

-

Катайцев В.А.

31.10.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "В

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

вовлечены новые члены из числа

субъектов МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан

(единиц)"

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

Захаров Г.П.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства

Оренбургской области

-

Катайцев В.А.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.8.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

государственной

поддержки (Субсидии

СПоК) с не менее 14 ед.

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

-

Катайцев В.А.

10.12.2021

01 03 --

1.8.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлена

государственная поддержка

(Субсидии СПоК) не менее

14 ед.

сельскохозяйственных

потребительских

-

Катайцев В.А.

25.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

кооперативовьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства

Оренбургской области

-

Катайцев В.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.8.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

государственной

поддержки (Субсидии

СПоК) с не менее 7 ед.

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

-

Катайцев В.А.

10.12.2022

01 03 -

1.8.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлена

государственная поддержка

(Субсидии СПоК) не менее

7 ед. сельскохозяйственных

-

Катайцев В.А.

25.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

потребительских

кооперативов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства

Оренбургской области

-

Катайцев В.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.8.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

государственной

поддержки (Субсидии

СПоК) с не менее 7 ед.

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

-

Катайцев В.А.

10.12.2023

01 03 -

1.8.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлена

государственная поддержка

-

Катайцев В.А.

25.12.2023

04 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(Субсидии СПоК) не менее

7 ед. сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства

Оренбургской области

-

Катайцев В.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.8.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

государственной

поддержки (Субсидии

СПоК) с не менее 7 ед.

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

-

Катайцев В.А.

10.12.2024

01 03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлена

государственная поддержка

(Субсидии СПоК) не менее

7 ед. сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

-

Катайцев В.А.

25.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Субъекты МСП в

АПК получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)"

Предоставлена грантовая

поддержка (гранты

«Агростартап», субсидии

сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам)

Захаров Г.П.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.9.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Постановление

Правительства

Оренбургской области

-

Катайцев В.А.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

государственной

поддержки (Субсидии ЦК)

с не менее 1 ед. центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

-

Катайцев В.А.

10.12.2021

09 05 --

1.9.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлена

государственная поддержка

(Субсидии ЦК) не менее 1

ед. центра компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

-

Катайцев В.А.

25.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет .

-

Катайцев В.А.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства

Оренбургской области

-

Катайцев В.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.9.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

государственной

поддержки (Субсидии ЦК)

с не менее 1 ед. центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

-

Катайцев В.А.

10.12.2022

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

кооперации и поддержки

фермеров

1.9.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлена

государственная поддержка

(Субсидии ЦК) не менее 1

ед. центра компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

-

Катайцев В.А.

25.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства

Оренбургской области

-

Катайцев В.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.9.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

государственной

поддержки (Субсидии ЦК)

-

Катайцев В.А.

10.12.2023

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

с не менее 1 ед. центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

1.9.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлена

государственная поддержка

(Субсидии ЦК) не менее 1

ед. центра компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

-

Катайцев В.А.

25.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет .

-

Катайцев В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет .

-

Катайцев В.А.

30.03.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



75

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства

Оренбургской области

-

Катайцев В.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.9.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

государственной

поддержки (Субсидии ЦК)

с не менее 1 ед. центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

-

Катайцев В.А.

10.12.2024

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлена

государственная поддержка

(Субсидии ЦК) не менее 1

ед. центра компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

-

Катайцев В.А.

25.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10

Результат "Обеспечено

функционирование Центра

инновации социальной сферы и

реализован механизм признания

субъектов МСП социальными

предприятиями."

Федеральным законом от

26.07.2019 № 245-ФЗ

внесены изменения в

Федеральный закон от 24

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О

развитии малого и среднего

предпринимательства в

Российской Федерации», в

соответствии с которыми в

статье 4 закреплены

понятия «социальное

предпринимательство» -

предпринимательская

деятельность, направленная

на достижение общественно

полезных целей,

способствующая решению

социальных проблем

граждан и общества и

Ковалева О.В.

- 20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществляемая в

соответствии с условиями,

предусмотренными частью

1 статьи 24.1 настоящего

Федерального закона и

«социальное предприятие»

- субъект малого или

среднего

предпринимательства,

осуществляющий

деятельность в сфере

социального

предпринимательства.

1.10.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

-

Ковалева О.В.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.10.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 Технологическая схема

-

Ковалева О.В.

20.06.2020

01 03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 Реестр социальных

предпринимателей

-

Ковалева О.В.

01.07.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.11

Результат "Обеспечена

деятельность Центра поддержки

предпринимательства в Центре

"Мой бизнес""

Обеспечена деятельность

Центра поддержки

предпринимательства в

Центре "Мой бизнес"

Гончаров Д.В.

- 20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.11.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

-

Ковалева О.В.

30.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.11.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

-

Ковалева О.В.

30.07.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.11.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Батурина Е.Г.

20.12.2019

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.11.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Постановление

-

Ковалева О.В.

30.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

-

Ковалева О.В.

30.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.11.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Ковалева О.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет

-

Ковалева О.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.12

Результат "Обеспечена

деятельность Центра поддержки

экспорта в Оренбургской

области"

.Гончаров Д.В.

- 20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.12.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

-

Струнцова

Н.О.

20.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.12.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

-

Струнцова

Н.О.

30.07.2019

02 05 -

1.12.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Струнцова

Н.О.

20.12.2019

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.12.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

-

Ковалева О.В.

30.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.12.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

-

Дяченко А.А.

01.08.2020

02 05 -

1.12.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 Платежное поручение

-

Дяченко А.А.

01.09.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.13

Результат "Обеспечение

деятельности АНО«Центр

поддержки предпринимательства

и развития экспорта

Оренбургской области»"

Обеспечение деятельности

АНО«Центр поддержки

предпринимательства и

развития экспорта

Оренбургской области» по

следующим направлениям:

Литвинова

Г.В.

- 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельность центра

поддержки экспорта в

Оренбургской

области;деятельность

центра поддержки

предпринимательства в

центре «Мой бизнес»;

функционирование центра

инновации социальной

сферы

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Принято

постановление Об

утверждении порядка

предоставления из

областного бюджета

субсидии автономной

некоммерческой

организации «Центр

поддержки

предпринимательства и

развития экспорта

Оренбургской области» на

финансовое обеспечение

деятельности, связанной с

организацией и

реализацией мероприятий

по оказанию комплекса

услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам

малого и среднего

-

Струнцова

Н.О.

10.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимательства

1.13.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка АНО «Центр

поддержки

предпринимательства и

развития экспорта

Оренбургской области»

направлена заявка на

получение субсидии на

финансовое обеспечение

деятельности, связанной с

организацией и

реализацией мероприятий

по оказанию комплекса

услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам

малого и среднего

предпринимательства

-

Батурина Е.Г.

10.05.2021

01 04 --

1.13.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

деятельности автономной

некоммерческой

организации «Центр

поддержки

предпринимательства и

развития экспорта

Оренбургской области»

-

Ковалева О.В.

30.05.2021

01 03 --

1.13.4

Контрольная точка "Услуга Отчет Обеспечена

-

Ковалева О.В.

20.12.2021

04 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" деятельность автономной

некоммерческой

организации «Центр

поддержки

предпринимательства и

развития экспорта

Оренбургской области»,

связанная с организацией и

реализацией мероприятий

по оказанию комплекса

услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам

малого и среднего

предпринимательства

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка АНО «Центр

поддержки

предпринимательства и

развития экспорта

Оренбургской области»

направлена заявка на

получение субсидии на

финансовое обеспечение

деятельности, связанной с

организацией и

реализацией мероприятий

по оказанию комплекса

услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам

малого и среднего

предпринимательства

-

Ковалева О.В.

20.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.13.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

деятельности автономной

некоммерческой

организации «Центр

поддержки

предпринимательства и

развития экспорта

Оренбургской области»

-

Литвинова

Г.В.

30.03.2022

01 03 --

1.13.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет

за 2021 год

-

Ковалева О.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.13.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Обеспечена

деятельность автономной

некоммерческой

организации «Центр

поддержки

предпринимательства и

развития экспорта

Оренбургской области»,

-

Ковалева О.В.

20.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

связанная с организацией и

реализацией мероприятий

по оказанию комплекса

услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам

малого и среднего

предпринимательства

и

отсутст

вует

1.13.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка АНО «Центр

поддержки

предпринимательства и

развития экспорта

Оренбургской области»

направлена заявка на

получение субсидии на

финансовое обеспечение

деятельности, связанной с

организацией и

реализацией мероприятий

по оказанию комплекса

услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам

малого и среднего

предпринимательства

-

Ковалева О.В.

20.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.13.1

0

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

деятельности автономной

некоммерческой

организации «Центр

-

Литвинова

Г.В.

30.03.2023

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" поддержки

предпринимательства и

развития экспорта

Оренбургской области»

1.13.1

1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет

за 2022 год

-

Ковалева О.В.

30.03.2023

04 03 -

1.13.1

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Обеспечена

деятельность автономной

некоммерческой

организации «Центр

поддержки

предпринимательства и

развития экспорта

Оренбургской области»,

связанная с организацией и

реализацией мероприятий

по оказанию комплекса

услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам

малого и среднего

предпринимательства

-

Ковалева О.В.

20.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.1

3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Предоставлен отчет

за 2023 год

-

Ковалева О.В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.1

4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка АНО «Центр

поддержки

предпринимательства и

развития экспорта

Оренбургской области»

направлена заявка на

получение субсидии на

финансовое обеспечение

деятельности, связанной с

организацией и

реализацией мероприятий

по оказанию комплекса

услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам

малого и среднего

предпринимательства

-

Ковалева О.В.

30.04.2024

05 04 --

1.13.1

5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

деятельности автономной

некоммерческой

организации «Центр

-

Литвинова

Г.В.

20.05.2024

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" поддержки

предпринимательства и

развития экспорта

Оренбургской области»

1.13.1

6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Обеспечена

деятельность автономной

некоммерческой

организации «Центр

поддержки

предпринимательства и

развития экспорта

Оренбургской области»,

связанная с организацией и

реализацией мероприятий

по оказанию комплекса

услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам

малого и среднего

предпринимательства

-

Ковалева О.В.

20.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14

Результат "Обеспечено

функционирование и проведена

трансформация бизнес-

инкубатора в г. Оренбурге."

.Гончаров Д.В.

- 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.14.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

-

Бородин П.А.

20.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.14.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

государственному

бюджетному учреждению

«Оренбургский областной

бизнес-инкубатор»

-

Струнцова

Н.О.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.14.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Бородин П.А.

20.12.2019

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

-

Бородин П.А.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.14.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

государственному

бюджетному учреждению

«Оренбургский областной

бизнес-инкубатор»

-

Бородин П.А.

01.03.2020

11 10 --

1.14.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Бородин П.А.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

государственному

бюджетному учреждению

«Оренбургский областной

бизнес-инкубатор»

-

Бородин П.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.14.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

-

Ковалева О.В.

28.02.2021

09 10 --

1.14.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Обеспечено

предоставление услуг

субъектам МСП на

территории бизнес-

инкубатора

-

Бородин П.А.

20.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.1

0

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

государственному

бюджетному учреждению

«Оренбургский областной

бизнес-инкубатор»

-

Бородин П.А.

01.02.2022

04 03 --

1.14.1

1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

-

Литвинова

Г.В.

28.02.2022

01 03 --

1.14.1

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Обеспечено

предоставление услуг

субъектам МСП на

территории бизнес-

инкубатора

-

Бородин П.А.

20.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.14.1

3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

государственному

бюджетному учреждению

«Оренбургский областной

бизнес-инкубатор»

-

Бородин П.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.14.1

4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

-

Литвинова

Г.В.

28.02.2023

01 03 --

1.14.1

5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Обеспечено

предоставление услуг

субъектам МСП на

территории бизнес-

инкубатора

-

Бородин П.А.

20.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.14.1

6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

государственному

бюджетному учреждению

«Оренбургский областной

бизнес-инкубатор»

-

Бородин П.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.14.1

7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

-

Литвинова

Г.В.

28.02.2024

01 03 --

1.14.1

8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Обеспечено

предоставление услуг

субъектам МСП на

территории бизнес-

инкубатора

-

Бородин П.А.

20.12.2024

01 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.15

Результат "Внедрен электронный

магазин для закупок малого

объема, осуществляемых

заказчиками, работающими в

рамках Федерального закона от

05.04.2013 № 44-ФЗ "

 Электронный магазин

закупок малого объема

предназначен для

осуществления закупок

государственными

заказчиками у

единственного поставщика

в соответствии с пунктами

4, 5, 28 части 1 статьи 93

Федерального закона от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд».

Автоматизация процедур

электронного магазина

способствует обеспечению

открытости, гласности,

развитию добросовестной

конкуренции, а также

противодействию

коррупции при

осуществлении закупок

неконкурентными

способами.

Гончаров Д.В.

- 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.15.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Миронова

А.Н.

23.12.2020

Взаимо

связь с

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.15.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Миронова

А.Н.

23.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.15.3

Контрольная точка "Определен

разработчик электронного

магазина малого объема и

функциональных характеристик

информационных ресурсов."

 Отчет по результатам

анализа разработчиков

-

Миронова

А.Н.

23.12.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.16

Результат "Внедрен электронный

магазин для закупок малого

объема, осуществляемых

конкретными заказчиками

региона, работающими в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ "

Электронный магазин

закупок малого объема

предназначен для

осуществления закупок

конкретных заказчиков в

рамках Закона №  223-ФЗ и

способствует  обеспечению

открытости, гласности,

развитию добросовестной

конкуренции, а также

противодействию

коррупции при

осуществлении закупок

неконкурентными

способами.

Гончаров Д.В.

- 30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.16.1

Контрольная точка "Определен

разработчик электронного

магазина малого объема и

функциональных характеристик

информационных ресурсов."

 Отчет по результатам

анализа разработчиков

-

Миронова

А.Н.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 -

1.16.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Постановление

-

Миронова

А.Н.

30.08.2020

03 02 -



101

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1.16.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Миронова

А.Н.

30.09.2020

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.17

Результат "Увеличен годовой

объем закупок товаров, работ,

услуг, осуществляемый

заказчиками Оренбургской

области у СМП и СОНКО в

совокупном годовом объеме

закупок"

Обеспечено увеличение

размера  доли закупок до 18

процентов, участниками

которых являются только

субъекты малого и среднего

предпринимательства, в

годовом объеме закупок

конкретных заказчиков

Оренбургской области,

утвержденных

Правительством

Российской Федерации.

Гончаров Д.В.

- 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.17.1

Контрольная точка "Размер

объема доли закупок конкретных

заказчиков региона, участниками

 Сводный отчет о

результатах анализа объема

закупок

-

Миронова

А.Н.

23.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

которых являются только

субъекты МСП, не менее 21 % в

2019 году."

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.17.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Повышена

квалификация работников

министерства,

осуществляющих

консультационную и

методическую поддержку

заказчикам и участникам

закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения

государственных нужд

-

Миронова

А.Н.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.17.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Проанализированы

сведения о закупках

заказчиков Оренбургской

области за период с

01.01.2020 г. по 15.12.2020

г. по данным Единой

информационной системы в

сфере закупок и

Региональной

информационной системы в

сфере закупок товаров,

-

Миронова

А.Н.

15.12.2020

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ, услуг для

обеспечения

государственных нужд

Оренбургской области,

Сформирован сводный

отчет о результатах анализа

объема закупок товаров,

работ, услуг,

осуществленных

заказчиками Оренбургской

области у СМП и СОНКО в

совокупном годовом объеме

закупок по состоянию на

отчетную дату,

сформирован прогноз

выполнения результата по

итогам 2020 года

1.17.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Миронова

А.Н.

20.12.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.17.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Проанализированы

сведения о закупках

-

Миронова

А.Н.

30.04.2021

Взаимо

связь с

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

заказчиков Оренбургской

области, осуществленных в

2020 году по данным

Единой информационной

системы в сфере закупок и

Региональной

информационной системы в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных нужд

Оренбургской области,

сформирован отчет о

фактических объемах

закупок товаров, работ,

услуг, осуществленных

заказчиками Оренбургской

области у СМП и СОНКО в

совокупном годовом объеме

закупок по итогам 2020

года

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.17.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Проанализированы

сведения о закупках

заказчиков Оренбургской

области за период с

01.01.2021 г. по 15.12.2021

г. по данным Единой

информационной системы в

сфере закупок и

Региональной

-

Миронова

А.Н.

15.12.2021

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационной системы в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных нужд

Оренбургской области,

Сформирован сводный

отчет о результатах анализа

объема закупок товаров,

работ, услуг,

осуществленных

заказчиками Оренбургской

области у СМП и СОНКО в

совокупном годовом объеме

закупок по состоянию на

отчетную дату,

сформирован прогноз

выполнения результата по

итогам 2021 года

1.17.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Оказание

консультационной и

методической помощи,

проведение обучающих

мероприятий, семинаров,

круглых столов, рабочих

совещаний, тренингов для

участников и заказчиков

закупок

-

Миронова

А.Н.

20.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.17.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Проанализированы

сведения о закупках

заказчиков Оренбургской

области, осуществленных в

2021 году по данным

Единой информационной

системы в сфере закупок и

Региональной

информационной системы в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных нужд

Оренбургской области,

сформирован отчет о

фактических объемах

закупок товаров, работ,

услуг, осуществленных

заказчиками Оренбургской

области у СМП и СОНКО в

совокупном годовом объеме

закупок по итогам 2021

года

-

Миронова

А.Н.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.17.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Проанализированы

сведения о закупках

заказчиков Оренбургской

области за период с

01.01.2022 г. по 15.12.2022

г. по данным Единой

информационной системы в

-

Миронова

А.Н.

15.12.2022

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сфере закупок и

Региональной

информационной системы в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных нужд

Оренбургской области,

Сформирован сводный

отчет о результатах анализа

объема закупок товаров,

работ, услуг,

осуществленных

заказчиками Оренбургской

области у СМП и СОНКО в

совокупном годовом объеме

закупок по состоянию на

отчетную дату,

сформирован прогноз

выполнения результата по

итогам 2022 года

1.17.1

0

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Оказание

консультационной и

методической помощи,

проведение обучающих

мероприятий, семинаров,

круглых столов, рабочих

совещаний, тренингов для

участников и заказчиков

закупок

-

Миронова

А.Н.

20.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.17.1

1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Проанализированы

сведения о закупках

заказчиков Оренбургской

области, осуществленных в

2022 году по данным

Единой информационной

системы в сфере закупок и

Региональной

информационной системы в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных нужд

Оренбургской области,

сформирован отчет о

фактических объемах

закупок товаров, работ,

услуг, осуществленных

заказчиками Оренбургской

области у СМП и СОНКО в

совокупном годовом объеме

закупок по итогам 2022

года

-

Миронова

А.Н.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.17.1

2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Проанализированы

сведения о закупках

заказчиков Оренбургской

области за период с

01.01.2023 г. по 15.12.2023

-

Миронова

А.Н.

15.12.2023

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

г. по данным Единой

информационной системы в

сфере закупок и

Региональной

информационной системы в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных нужд

Оренбургской области,

Сформирован сводный

отчет о результатах анализа

объема закупок товаров,

работ, услуг,

осуществленных

заказчиками Оренбургской

области у СМП и СОНКО в

совокупном годовом объеме

закупок по состоянию на

отчетную дату,

сформирован прогноз

выполнения результата по

итогам 2023 года

1.17.1

3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Оказание

консультационной и

методической помощи,

проведение обучающих

мероприятий, семинаров,

круглых столов, рабочих

совещаний, тренингов для

-

Миронова

А.Н.

20.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участников и заказчиков

закупок

точкам

и

отсутст

вует

1.17.1

4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Проанализированы

сведения о закупках

заказчиков Оренбургской

области, осуществленных в

2023 году по данным

Единой информационной

системы в сфере закупок и

Региональной

информационной системы в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных нужд

Оренбургской области,

сформирован отчет о

фактических объемах

закупок товаров, работ,

услуг, осуществленных

заказчиками Оренбургской

области у СМП и СОНКО в

совокупном годовом объеме

закупок по итогам 2023

года

-

Миронова

А.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.17.1

5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Проанализированы

сведения о закупках

-

Миронова

А.Н.

15.12.2024

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

заказчиков Оренбургской

области за период с

01.01.2024 г. по 15.12.2024

г. по данным Единой

информационной системы в

сфере закупок и

Региональной

информационной системы в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных нужд

Оренбургской области,

Сформирован сводный

отчет о результатах анализа

объема закупок товаров,

работ, услуг,

осуществленных

заказчиками Оренбургской

области у СМП и СОНКО в

совокупном годовом объеме

закупок по состоянию на

отчетную дату,

сформирован прогноз

выполнения результата по

итогам 2024 года

1.17.1

6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проанализированы

сведения о закупках

заказчиков Оренбургской

области за период с

-

Миронова

А.Н.

20.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

01.01.2024 г. по 15.12.2024

г. по данным Единой

информационной системы в

сфере закупок и

Региональной

информационной системы в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных нужд

Оренбургской области,

Сформирован сводный

отчет о результатах анализа

объема закупок товаров,

работ, услуг,

осуществленных

заказчиками Оренбургской

области у СМП и СОНКО в

совокупном годовом объеме

закупок по состоянию на

отчетную дату,

сформирован прогноз

выполнения результата по

итогам 2024 года

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.18

Результат "Увеличен годовой

объем закупок товаров, работ,

услуг, осуществляемый у СМСП,

в совокупном стоимостном

объеме договоров, заключенных

по результатам закупок

Обеспечено увеличение

годового объема закупок

товаров, работ, услуг,

осуществленных у СМСП, в

совокупном стоимостном

объеме договоров,

Гончаров Д.В.

- 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкретными заказчиками" заключенных по

результатам закупок

конкретными заказчиками

не менее 24 %.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.18.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет

-

Миронова

А.Н.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 -

1.18.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет

-

Миронова

А.Н.

15.12.2020

02 03 -

1.18.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Миронова

А.Н.

20.12.2020

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.18.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Проанализированы

сведения о закупках

конкретных заказчиков,

осуществленных в 2020

году по данным Единой

информационной системы в

сфере закупок и

Региональной

информационной системы в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных нужд

Оренбургской области.

Сформирован сводный

отчет о результатах анализа

объема закупок товаров,

работ, услуг,

осуществленных у СМСП, в

совокупном стоимостном

объеме договоров,

заключенных по

результатам закупок

конкретными заказчиками в

2020 году

-

Миронова

А.Н.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.18.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Проанализированы

сведения о закупках

-

Миронова

А.Н.

15.12.2021

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

конкретных заказчиков за

период с 01.01.2021 г. по

30.11.2021 г. по данным

Единой информационной

системы в сфере закупок и

Региональной

информационной системы в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных нужд

Оренбургской области,

Сформирован сводный

отчет о результатах анализа

объема закупок товаров,

работ, услуг,

осуществленных у СМСП, в

совокупном стоимостном

объеме договоров,

заключенных по

результатам закупок

конкретными заказчиками

по состоянию на отчетную

дату, сформирован прогноз

выполнения результата по

итогам 2021

1.18.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информирование

СМСП о закупках товаров,

работ, услуг крупнейших

заказчиков. Размещение на

-

Миронова

А.Н.

20.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

официальном сайте

министерства информации

о планах закупки товаров,

работ, услуг крупнейших

заказчиков, в том числе о

планируемых объемах и

сроках проведения таких

закупок, а также

обеспечение ежемесячной

актуализации такой

информации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.18.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Проанализированы

сведения о закупках

конкретных заказчиков,

осуществленных в 2021

году по данным Единой

информационной системы в

сфере закупок и

Региональной

информационной системы в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных нужд

Оренбургской области.

Сформирован сводный

отчет о результатах анализа

объема закупок товаров,

работ, услуг,

осуществленных у СМСП, в

-

Миронова

А.Н.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

совокупном стоимостном

объеме договоров,

заключенных по

результатам закупок

конкретными заказчиками в

2021 году

1.18.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Проанализированы

сведения о закупках

конкретных заказчиков за

период с 01.01.2022 г. по

30.11.2022 г. по данным

Единой информационной

системы в сфере закупок и

Региональной

информационной системы в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных нужд

Оренбургской области,

Сформирован сводный

отчет о результатах анализа

объема закупок товаров,

работ, услуг,

осуществленных у СМСП, в

совокупном стоимостном

объеме договоров,

заключенных по

результатам закупок

конкретными заказчиками

-

Миронова

А.Н.

15.12.2022

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по состоянию на отчетную

дату, сформирован прогноз

выполнения результата по

итогам 2022

1.18.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информирование

СМСП о закупках товаров,

работ, услуг конкретных

заказчиков. Размещение на

официальном сайте

министерства информации

о планах закупки товаров,

работ, услуг конкретных

заказчиков, в том числе о

планируемых объемах и

сроках проведения таких

закупок, а также

обеспечение ежемесячной

актуализации такой

информации

-

Миронова

А.Н.

20.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.18.1

0

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Проанализированы

сведения о закупках

конкретных заказчиков,

осуществленных в 2022

году по данным Единой

информационной системы в

сфере закупок и

Региональной

информационной системы в

сфере закупок товаров,

-

Миронова

А.Н.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ, услуг для

обеспечения

государственных нужд

Оренбургской области.

Сформирован сводный

отчет о результатах анализа

объема закупок товаров,

работ, услуг,

осуществленных у СМСП, в

совокупном стоимостном

объеме договоров,

заключенных по

результатам закупок

конкретными заказчиками в

2022 году

вует

1.18.1

1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Проанализированы

сведения о закупках

конкретных заказчиков за

период с 01.01.2023 г. по

30.11.2023 г. по данным

Единой информационной

системы в сфере закупок и

Региональной

информационной системы в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных нужд

Оренбургской области,

Сформирован сводный

-

Миронова

А.Н.

15.12.2023

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о результатах анализа

объема закупок товаров,

работ, услуг,

осуществленных у СМСП, в

совокупном стоимостном

объеме договоров,

заключенных по

результатам закупок

конкретными заказчиками

по состоянию на отчетную

дату, сформирован прогноз

выполнения результата по

итогам 2023

1.18.1

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информирование

СМСП о закупках товаров,

работ, услуг конкретных

заказчиков. Размещение на

официальном сайте

министерства информации

о планах закупки товаров,

работ, услуг конкретных

заказчиков, в том числе о

планируемых объемах и

сроках проведения таких

закупок, а также

обеспечение ежемесячной

актуализации такой

информации

-

Миронова

А.Н.

20.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.18.1

3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Проанализированы

сведения о закупках

-

Миронова

А.Н.

15.02.2024

Взаимо

связь с

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

конкретных заказчиков,

осуществленных в 2023

году по данным Единой

информационной системы в

сфере закупок и

Региональной

информационной системы в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных нужд

Оренбургской области.

Сформирован сводный

отчет о результатах анализа

объема закупок товаров,

работ, услуг,

осуществленных у СМСП, в

совокупном стоимостном

объеме договоров,

заключенных по

результатам закупок

конкретными заказчиками в

2023 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.18.1

4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информирование

СМСП о закупках товаров,

работ, услуг конкретных

заказчиков. Размещение на

официальном сайте

министерства информации

о планах закупки товаров,

-

Миронова

А.Н.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ, услуг конкретных

заказчиков, в том числе о

планируемых объемах и

сроках проведения таких

закупок, а также

обеспечение ежемесячной

актуализации такой

информации

точкам

и

отсутст

вует

1.18.1

5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Проанализированы

сведения о закупках

конкретных заказчиков за

период с 01.01.2024 г. по

30.11.2024 г. по данным

Единой информационной

системы в сфере закупок и

Региональной

информационной системы в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных нужд

Оренбургской области,

Сформирован сводный

отчет о результатах анализа

объема закупок товаров,

работ, услуг,

осуществленных у СМСП, в

совокупном стоимостном

объеме договоров,

заключенных по

-

Миронова

А.Н.

20.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок

конкретными заказчиками

по состоянию на отчетную

дату, сформирован прогноз

выполнения результата по

итогам 2024

1.19

Результат "Выполнен годовой

стоимостной объем договоров,

заключенных конкретными

заказчиками с СМСП по

результатам закупок,

участниками которых являются

только СМСП"

Выполнен необходимый

процент годового

стоимостного объема

договоров, заключенных

конкретными заказчиками с

СМСП по результатам

закупок, участниками

которых являются только

СМСП, к 2024 году не

менее 18 %.

Гончаров Д.В.

- 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.19.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет

-

Миронова

А.Н.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.19.2

Контрольная точка "Утверждены Отчет

-

Миронова

20.12.2020

Взаимо 03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

А.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.19.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Миронова

А.Н.

20.12.2020

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.19.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Проанализированы

сведения об объеме

договоров, заключенных

конкретными заказчиками с

СМСП, в совокупном

стоимостном объеме

договоров, заключенных по

результатам закупок в 2020

году. Сформирован

-

Миронова

А.Н.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сводный отчет о

результатах анализа объема

договоров, заключенных

конкретными заказчиками с

СМСП, в совокупном

стоимостном объеме

договоров, заключенных по

результатам закупок в 2020

году

отсутст

вует

1.19.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Организация и

проведение конференций,

информационных

семинаров, обучающих

мероприятий, круглых

столов, рабочих совещаний,

тренингов для участников

закупок

-

Миронова

А.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.19.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Осуществление

оценки соответствия

проектов планов закупки

товаров, работ, услуг,

проектов планов закупки

инновационной продукции,

высокотехнологичной

продукции, лекарственных

средств, проектов

изменений, вносимых в

-

Миронова

А.Н.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

такие планы, требованиям

законодательства

Российской Федерации,

предусматривающим

участие СМСП в закупке

конкретных заказчиков

вует

1.19.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Проанализированы

сведения об объеме

договоров, заключенных

конкретными заказчиками с

СМСП, в совокупном

стоимостном объеме

договоров, заключенных по

результатам закупок в 2021

году. Сформирован

сводный отчет о

результатах анализа объема

договоров, заключенных

конкретными заказчиками с

СМСП, в совокупном

стоимостном объеме

договоров, заключенных по

результатам закупок в 2021

году

-

Миронова

А.Н.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.19.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Организация и

проведение конференций,

информационных

семинаров, обучающих

мероприятий, круглых

столов, рабочих совещаний,

-

Миронова

А.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

тренингов для участников

закупок

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.19.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Осуществление

оценки соответствия

проектов планов закупки

товаров, работ, услуг,

проектов планов закупки

инновационной продукции,

высокотехнологичной

продукции, лекарственных

средств, проектов

изменений, вносимых в

такие планы, требованиям

законодательства

Российской Федерации,

предусматривающим

участие СМСП в закупке

конкретных заказчиков

-

Миронова

А.Н.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.19.1

0

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Проанализированы

сведения об объеме

договоров, заключенных

конкретными заказчиками с

СМСП, в совокупном

стоимостном объеме

договоров, заключенных по

результатам закупок в 2022

году. Сформирован

-

Миронова

А.Н.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сводный отчет о

результатах анализа объема

договоров, заключенных

конкретными заказчиками с

СМСП, в совокупном

стоимостном объеме

договоров, заключенных по

результатам закупок в 2022

году

отсутст

вует

1.19.1

1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Организация и

проведение конференций,

информационных

семинаров, обучающих

мероприятий, круглых

столов, рабочих совещаний,

тренингов для участников

закупок

-

Миронова

А.Н.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.19.1

2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Осуществление

оценки соответствия

проектов планов закупки

товаров, работ, услуг,

проектов планов закупки

инновационной продукции,

высокотехнологичной

продукции, лекарственных

средств, проектов

изменений, вносимых в

-

Миронова

А.Н.

20.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

такие планы, требованиям

законодательства

Российской Федерации,

предусматривающим

участие СМСП в закупке

конкретных заказчиков

вует

1.19.1

3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Проанализированы

сведения об объеме

договоров, заключенных

конкретными заказчиками с

СМСП, в совокупном

стоимостном объеме

договоров, заключенных по

результатам закупок в 2023

году. Сформирован

сводный отчет о

результатах анализа объема

договоров, заключенных

конкретными заказчиками с

СМСП, в совокупном

стоимостном объеме

договоров, заключенных по

результатам закупок в 2023

году

-

Миронова

А.Н.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.19.1

4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Организация и

проведение конференций,

информационных

семинаров, обучающих

мероприятий, круглых

столов, рабочих совещаний,

-

Миронова

А.Н.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

тренингов для участников

закупок

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.19.1

5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Осуществление

оценки соответствия

проектов планов закупки

товаров, работ, услуг,

проектов планов закупки

инновационной продукции,

высокотехнологичной

продукции, лекарственных

средств, проектов

изменений, вносимых в

такие планы, требованиям

законодательства

Российской Федерации,

предусматривающим

участие СМСП в закупке

конкретных заказчиков

-

Миронова

А.Н.

20.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.20

Результат "Субъектам МСП

предоставлено в аренду из числа

объектов, включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества"

Субъектам МСП

предоставлено в аренду из

числа объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества:358 объектов по

состоянию на 20.12.2021

389 объект по состоянию на

Мотлохова

Ю.В.

- 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

20.12.2022

423 объекта по состоянию

на 20.12.2023

460 объектов по состоянию

на 20.12.2024

отсутст

вует

отсутст

вует

1.20.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформированы прогнозные

планы дополнения и

предоставления

государственного,

муниципального имущества

для субъектов МСП

-

Быковская

С.В.

10.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.20.2

Контрольная точка "Утверждение

рабочей группой прогнозных

планов предоставления

государственного и

муниципального имущества в I

квартале"

Протокол - Организовано

заседание

межведомственной рабочей

группы в I квартале 2021

года

-

Быковская

С.В.

10.04.2021

01 03 --

1.20.3

Контрольная точка "Утверждение

рабочей группой прогнозных

планов предоставления

государственного и

муниципальных перечней во II

квартале"

Протокол - Организовано

заседание

межведомственной рабочей

группы во II квартале 2021

года

-

Быковская

С.В.

10.07.2021

01 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.20.4

Контрольная точка "Утверждение

рабочей группой прогнозных

планов предоставления

государственного и

муниципальных перечней в III

квартале"

Протокол Организовано

заседание

межведомственной рабочей

группы в III квартале 2021

года

-

Быковская

С.В.

10.10.2021

05 07 --

1.20.5

Контрольная точка "Утверждение

рабочей группой прогнозных

планов предоставления

государственного и

муниципальных перечней в IV

квартале"

Протокол Организовано

заседание

межведомственной рабочей

группы в IV квартале 2021

года

-

Быковская

С.В.

20.12.2021

06 03 --

1.20.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

Сформирован перечень

муниципального имущества

- Дополнен перечень

государственного и

муниципального имущества

- Проведена актуализация

раздела «Имущественная

поддержка» на

официальных сайтах МПР

области и МО

-

Быковская

С.В.

20.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.20.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформированы прогнозные

планы дополнения и

предоставления

государственного,

муниципального имущества

-

Мотлохова

Ю.В.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для субъектов МСПьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.20.8

Контрольная точка "Утверждение

рабочей группой прогнозных

планов предоставления

государственного и

муниципальных перечней в I

квартале"

Протокол - Организовано

заседание

межведомственной рабочей

группы в I квартале 2022

года

-

Быковская

С.В.

10.04.2022

01 03 --

1.20.9

Контрольная точка "Утверждение

рабочей группой прогнозных

планов предоставления

государственного и

муниципальных перечней во II

квартале"

Протокол Организовано

заседание

межведомственной рабочей

группы во II квартале 2022

года

-

Быковская

С.В.

10.07.2022

04 06 --

1.20.1

0

Контрольная точка "

Утверждение рабочей группой

прогнозных планов

предоставления государственного

и муниципальных перечней в III

квартале "

Протокол Организовано

заседание

межведомственной рабочей

группы во III квартале 2022

года

-

Быковская

С.В.

10.10.2022

04 03 --

1.20.1

1

Контрольная точка "Утверждение

рабочей группой прогнозных

планов предоставления

государственного и

муниципальных перечней в IV

Протокол Организовано

заседание

межведомственной рабочей

группы в IV квартале 2022

года

-

Быковская

С.В.

20.12.2022

06 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

квартале"

1.20.1

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

Сформирован перечень

муниципального имущества

- Дополнен перечень

государственного и

муниципального имущества

- Проведена актуализация

раздела «Имущественная

поддержка» на

официальных сайтах МПР

области и МО

-

Быковская

С.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.20.1

3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформированы прогнозные

планы дополнения и

предоставления

государственного,

муниципального имущества

для субъектов МСП

-

Быковская

С.В.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.20.1

4

Контрольная точка "Утверждение

рабочей группой прогнозных

планов предоставления

государственного и

муниципальных перечней в I

квартале"

Протокол - Организовано

заседание

межведомственной рабочей

группы в I квартале 2023

года

-

Быковская

С.В.

10.04.2023

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.20.1

5

Контрольная точка "Утверждение

рабочей группой прогнозных

планов предоставления

государственного и

муниципальных перечней во II

квартале"

Протокол Организовано

заседание

межведомственной рабочей

группы во II квартале 2023

года

-

Быковская

С.В.

10.07.2023

04 03 --

1.20.1

6

Контрольная точка "

Утверждение рабочей группой

прогнозных планов

предоставления государственного

и муниципальных перечней в III

квартале "

Протокол Организовано

заседание

межведомственной рабочей

группы в III квартале 2023

года

-

Быковская

С.В.

10.10.2023

05 07 --

1.20.1

7

Контрольная точка "Утверждение

рабочей группой прогнозных

планов предоставления

государственного и

муниципальных перечней в IV

квартале"

Протокол Организовано

заседание

межведомственной рабочей

группы во IV квартале 2023

года

-

Быковская

С.В.

20.12.2023

06 03 --

1.20.1

8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

Сформирован перечень

муниципального имущества

- Дополнен перечень

государственного и

муниципального имущества

- Проведена актуализация

раздела «Имущественная

поддержка» на

официальных сайтах МПР

области и МО

-

Быковская

С.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.20.1

9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформированы прогнозные

планы дополнения и

предоставления

государственного,

муниципального имущества

для субъектов МСП

-

Быковская

С.В.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.20.2

0

Контрольная точка "Утверждение

рабочей группой прогнозных

планов предоставления

государственного и

муниципальных перечней в I

квартале"

Протокол - Организовано

заседание

межведомственной рабочей

группы в I квартале 2024

года

-

Быковская

С.В.

10.04.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.20.2

1

Контрольная точка "Утверждение

рабочей группой прогнозных

планов предоставления

государственного и

муниципальных перечней во II

квартале"

Протокол Организовано

заседание

межведомственной рабочей

группы во II квартале 2024

года

-

Быковская

С.В.

10.07.2024

04 03 --

1.20.2

Контрольная точка "Утверждение Протокол Организовано

-

Быковская

10.10.2024

05 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2

рабочей группой прогнозных

планов предоставления

государственного и

муниципальных перечней в III

квартале"

заседание

межведомственной рабочей

группы в III квартале 2024

года

С.В.

1.20.2

3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

Сформирован перечень

муниципального имущества

- Дополнен перечень

государственного и

муниципального имущества

- Проведена актуализация

раздела «Имущественная

поддержка» на

официальных сайтах МПР

области и МО

-

Быковская

С.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.20.2

4

Контрольная точка "Утверждение

рабочей группой прогнозных

планов предоставления

государственного и

муниципальных перечней в IV

квартале"

Протокол Организовано

заседание

межведомственной рабочей

группы во IV квартале 2024

года

-

Быковская

С.В.

20.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

138

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гончаров Д. В. Министр 13

2 Администратор регионального

проекта

Литвинова Г. В. Консультант Струнцова Н. О. 10

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям технопарка в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами технопарка, накопленным итогом)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бородин А. В. Министр Левинсон Н. Л. 5

Обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги, тыс. ед. (уникальных)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончаров Д. В. Министр 13

5 Участник регионального

проекта

Струнцова Н. О. Первый заместитель министра Гончаров Д. В. 5

6 Участник регионального

проекта

Батурина Е. Г. Директор Центра поддержки

предпринимательства

Оренбургской области

Куприянова А. Ш. 20

7 Участник регионального

проекта

Куприянова А. Ш. Директор НО «Гарантийный

фонд для субъектов малого и

среднего предпринимательства

Оренбургской области

(микрокредитная компания)»

10

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)



8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончаров Д. В. Министр 13

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончаров Д. В. Министр 13

Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке на территории Оренбургской области (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших

экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, ед. (ежегодно, уникальных)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончаров Д. В. Министр 13

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончаров Д. В. Министр 13

Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Захаров Г. П. Первый заместитель министра

сельского хозяйства, торговли,

пищевой и перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области

Балыкин С. В. 20

В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан

(единиц)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Захаров Г. П. Первый заместитель министра

сельского хозяйства, торговли,

пищевой и перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области

Балыкин С. В. 20



Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития,

предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Захаров Г. П. Первый заместитель министра

сельского хозяйства, торговли,

пищевой и перерабатывающей

промышленности

Оренбургской области

Балыкин С. В. 20

Обеспечено функционирование Центра инновации социальной сферы и реализован механизм признания субъектов МСП социальными предприятиями.

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ковалева О. В. Начальник управления Струнцова Н. О. 25

Обеспечена деятельность Центра поддержки предпринимательства в Центре "Мой бизнес"

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончаров Д. В. Министр 13

Обеспечена деятельность Центра поддержки экспорта в Оренбургской области

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончаров Д. В. Министр 13

Обеспечение деятельности АНО«Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области»

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Литвинова Г. В. Консультант Струнцова Н. О. 10

Обеспечено функционирование и проведена трансформация бизнес-инкубатора в г. Оренбурге.

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончаров Д. В. Министр 13

Внедрен электронный магазин для закупок малого объема, осуществляемых заказчиками, работающими в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ



20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончаров Д. В. Министр 13

Внедрен электронный магазин для закупок малого объема, осуществляемых конкретными заказчиками региона, работающими в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончаров Д. В. Министр 13

Увеличен годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемый заказчиками Оренбургской области у СМП и СОНКО в совокупном годовом

объеме закупок

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончаров Д. В. Министр 13

Увеличен годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемый у СМСП, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по

результатам закупок конкретными заказчиками

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончаров Д. В. Министр 13

Выполнен годовой стоимостной объем договоров, заключенных конкретными заказчиками с СМСП по результатам закупок, участниками которых

являются только СМСП

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончаров Д. В. Министр 13

Субъектам МСП предоставлено в аренду из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мотлохова Ю. В. Заместитель министра Самбурский А. М. 10


